

ตารางเวลาการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ที่	กิจกรรม	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	การกำหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่าง มท. จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด กับศูนย์ ROC มหาวิทยาลัยทั้ง ๘ สถาบัน + จัดทำคู่มือ + ตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์ ROC	←→											
๒	ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติฯ ระหว่าง มท. จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด กับ ศูนย์ ROC มหาวิทยาลัยทั้ง ๘ สถาบัน			←→									
๓.	ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบการดำเนินงานของศูนย์ ROC			←→									
๔	ศูนย์ ROC จัดทำโครงการและเสนอโครงการให้กลุ่มจังหวัดร่วม พิจารณา แล้วส่งผลการพิจารณาให้ มท. ทราบ				←→								
๕	คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ พิจารณาโครงการของศูนย์ ROC พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ ROC ทราบ					↔							
๖	ศูนย์ ROC ดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ						←→						
๗	การติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ						←→						
๘	การติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ (side visit)						←→						
๙	การประเมินผลโครงการทั้งหมดในภาพรวม									←→			